

リフォームの流れ

ご連絡

営業担当

電話での簡単な要望の整理

★ ご相談

営業担当

お客様

細かな相談の聞き取り 要望の整理
メンテナンス 不満の聞き取り

プランニング

営業担当 設計事務所

大規模な計画の場合は事前相談

★ 現場調査

営業担当 施工会社

採寸や不具合などの調査 (リフォームに耐えられる建物かなどの調査)

プランチェック

営業担当

大規模な計画の場合事前相談

★ お見積り提出

営業担当

お客様

契約や工事中の注意事項 変更部などの確認

★ 契 約

契約金

営業担当

お客様

契約金 着工金 中間金 完工金 工事日程などの確認
クーリングオフの説明

仕様詳細打合せ

営業担当

設計事務所

お客様

ショールームなどで仕様最終確認や、品番や
追加工事の決定
大規模な計画の場合、確認申請などの事務作業

★ 三者 打 合 せ

営業担当 施工会社

お客様

[お客様][施工会社][営業担当]打合せ、及び近隣挨拶
契約仕様及び追加変更の確認作業
工程及び、工事中の注意事項の説明

★ 着

着工金

お客様

造 作 完 了

中間金

大規模な計画の場合、ボードが貼り終わった時点

★ 竣 工 検 査

完工金

営業担当 施工会社

お客様

アフターメンテナンス

営業担当 施工会社

お客様

竣工後の3ヶ月目巡回

工期

着工 11/25

完工 12/12

house consultation **AXIS**

担当

工事種目	11月[四週目]							12月[一週目]							12月[二週目]									
	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
【仮設工事】																								
養生及び荷物移動		1日半																						
【解体工事】																								
既存床の解体			4日																					
【木工事】																								
・合板・断熱材施工						1日		1日																
【床暖房工事】																								
温水マット・配管施工・フローリング						1日		5日						2日										
【給排水工事】																								
給湯器及び外部配管施工																	3日							
【電気工事】																								
外部電源の新設																	3日							
【クリーニング】																								
【引渡し】																								
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・作業の時間帯はAM9時～18時とします。 ・施工スタッフへのお茶出し等の気遣いはお断りいたします。 ・水道・電気の無償借与をお願いいたします。 ・本契約における設置場所付近の荷物移動のご協力をお願いいたします。 ※但し大型の家具等は立会いの上移動いたします。 ・初日の立会いをお願いいたします。 																							

